

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник ОМС Управление образованием ПГО
О.М.Уфимцева

01.09.2021 г.



**План мероприятий (Дорожная карта)
по созданию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста»
на базе МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»
и МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский»
в 2021-2022 году**

	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
	1. Нормативно-правовое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Центров) на базе МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» и МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»			
1.	Разработка и утверждение плана работы рабочей группы ОМС Управление образованием ПГО по вопросам создания Центров	Чеснокова М.В. Бахтина Е.Е. Погребняк Е.Г.	план работы рабочей группы	до 01.10.2021 г.
2.	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета	Фомина Л.Г. Мустафина Е.С. Батина Т.Г.	соглашение о предоставлении субсидии из	по плану МОиМП СО
3.	Внесение изменений в муниципальные задания образовательных организаций, на базе которых созданы Центры	Фомина Л.Г. Чеснокова М.В. Никифорова М.И.	муниципальные задания ОО	до 25.08.2022 г.
4.	Издание локальных нормативно-правовых документов образовательной организации:			
	4.1. о создании рабочей группы по вопросам создания и функционирования Центра на базе общеобразовательной	Батина Т.Г. Мустафина Е.С.	приказ о создании рабочей группы в ОО	до 01.10.2021 г.
	4.2. об утверждении плана работы рабочей группы ОО	Батина Т.Г. Мустафина Е.С.	план работы рабочей группы	до 01.10.2021 г.

4.3 о назначении руководителя Центра	Батина Т.Г. Мустафина Е.С.	приказ о назначении руководителя Центра	до 01.12.2021 г.
4.4. об утверждении штатного расписания Центра	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Чеснокова М.В.</i> <i>Фомина Л.Г.</i>	штатное расписание Центра	до 01.12.2021 г.
4.5 об утверждении положения о деятельности Центра	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Чеснокова М.В.</i> <i>Прилукова А.С.</i>	положение о деятельности Центра	до 01.12.2021 г.
4.6 об утверждении должностных инструкций сотрудников центра	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Чеснокова М.В.</i> <i>Прилукова А.С.</i>	должностные инструкции сотрудников центра	до 01.12.2021 г.
4.7 об утверждении учебных планов образовательной организации и Центра	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Чеснокова М.В.</i> <i>Исмагилова С.Н.</i>	учебные планы ОО и Центра	до 01.12.2021 г.
4.8 об утверждении программ дополнительного образования и внеурочной деятельности	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Исмагилова С.Н.</i> <i>Никифорова М.И.</i>	Программы дополнительного образования, Программы внеурочной	до 01.04.2022 г.
4.9 о внесении изменений в Основную образовательную программу образовательной организации	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Чеснокова М.В.</i>	ООП ОО	до 01.06.2022 г.
4.10 о внесении изменений в Устав образовательной организации	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Прилукова А.С.</i>	Устав ОО	до 01.04.2022 г.

4.11 об утверждении плана повышения квалификации педагогических работников и сотрудников Центра по программам, реализуемым федеральным оператором	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Исмагилова С.Н.</i>	План повышения квалификации педагогических работников и	до 01.12.2021 г.
4.12 соглашения о сетевом взаимодействии Центра и образовательных организаций ПГО при реализации программ основного общего образования	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Чеснокова М.В.</i>	соглашения с ОО ПГО о сетевом взаимодействии Центра и	до 01.06.2022 г.
4.13. об утверждении дорожной карты по созданию и функционированию Центра организации	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Бахтина Е.Е.</i> <i>Чеснокова М.В.</i>	дорожная карта ОО по созданию и функционированию Центра	до 01.10.2021 г.
4.14 об утверждении графика работы Центра, расписания занятий на 2022-2023 учебный год	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Исмагилова С.Н.</i> <i>Никифорова М.И.</i>	График работы, расписание	до 01.06.2022 г
4.15 об утверждении дизайн - проекта и проекта зонирования Центра на базе общеобразовательной организации	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Бахтина Е.Е.</i>	дизайн - проект и проект зонирования Центра	до 01.12.2021 г.
4.16 проектно-сметная документация на создание Центра на базе общеобразовательной организации	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Бахтина Е.Е.</i> <i>Фомина Л.Г.</i>	проектно-сметная документация на создание Центра	
4.17 об утверждении плана –графика ремонтно-строительных работ по созданию Центра	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Бахтина Е.Е.</i>	план –график ремонтно-строительных работ по созданию Центра	
4.18 об утверждении перечня и плана-графика закупок оборудования и мебели для Центра	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Бахтина Е.Е.</i> <i>Фомина Л.Г.</i> <i>Исмагилова С.Н.</i>	Перечень оборудования Центра План закупок	

	4.19 извещение о проведении закупок, работ, услуг для создания Центра	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Бахтина Е.Е.</i> <i>Фомина Л.Г.</i>	извещение о проведении закупок, работ, услуг для создания Центра	
2. Материально-техническое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе на базе МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» и МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»				
5.	Подготовка помещений Центра в соответствии с дизайн – проектом и проектом зонирования Центра, проектно- сметной документацией, планом –графиком ремонтно-строительных работ	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Бахтина Е.Е.</i>	Наличие всех необходимых помещений в Центрах	до 01.08.2022г.
6.	Приобретение оборудования и мебели для Центра в соответствии с утвержденным перечнем	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Фомина Л.Г.</i> <i>Бахтина Е.Е.</i>	наличие оборудования и мебели для Центра	до 15.07.2022г.
7.	Установка в помещениях Центра учебного оборудования и мебели	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Бахтина Е.Е.</i>	размещение оборудования и мебели	до 01.08.2022 г.
3. Кадровое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» и МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»				
8.	Комплектование Центра педагогическими работниками и сотрудниками в соответствии с утвержденным штатным расписанием	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Чеснокова М.В.</i>	Штат сотрудников центра	до 01.04.2022 г.
9.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра в соответствии с планом	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Исмагилова С.Н.</i>	повышение квалификации пед.работников и	до 15.08.2022 г.

4. Методическое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» и МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»				
10.	Консультирование по формированию учебных планов образовательной организации и Центра в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минпросвещения РФ от 17 декабря 2019 г. № Р-133	Чеснокова М.В. Исмагилова С.Н.	Учебные планы урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования	до 01.11.2021 г. и по мере необходимости
11.	Консультирование по вопросам разработки нормативно-правовых актов	Прилукова А.С. Чеснокова М.В.	Нормативно-правовая база ОО	до 01.11.2021 г. и по мере необходимости
12.	Консультирование по вопросам финансовой деятельности при создании центров	Фомина Л.Г. Погребняк Е.Г.	Финансовые документы	до 01.02.2022 г. и по мере необходимости
13.	Консультирование по вопросам проведения закупок, аукционов строительных работ	Фомина Л.Г. Погребняк Е.Г. Бахтина Е.Е.	Проведение закупок, ремонтных работ	до 01.02.2022 г. и по мере
14.	Консультирование по разработке программ в соответствии с учебными планами урочной и внеурочной деятельности, дополнительного образования	Исмагилова С.Н. Никифорова М.И.	рабочие программы учителей, педагогов дополнительного образования	до 01.11.2021 г. и по мере необходимости
15.	Консультирование по разработке графика работы Центра, составлению расписания занятий	Чеснокова М.В. Исмагилова С.Н.	График работы, расписание занятий Центра	до 01.04.2022 г. и по мере необходимости

16.	Сертификация программ дополнительного образования в рамках ПФДО	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Никифорова М.И.</i>	Сертификация программ педагогов дополнительного образования	до 01.07.2022 г.
5. Финансовое обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» и МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»				
17.	Калькуляция расходов для создания и функционирования Центра	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Фомина Л.Г.</i>	Калькуляция расходов для создания и функционирования Центра	до 01.03.2021 г.
18.	Привлечение средств из иных источников на создание и функционирование Центра на базе общеобразовательной организации	Батина Т.Г. Мустафина Е.С.	Финансирование мероприятий дорожной карты	В течение всего периода
19.	Внесение изменений Финансовым Управлением ПГО в сводную бюджетную ведомость	Фомина Л.Г. Погребняк Е.Г.	сводная бюджетная ведомость	февраль 2021 г.
20.	Направление уведомлений в образовательные организации о доведении лимитов	Фомина Л.Г. Погребняк Е.Г.	Уведомление о доведении лимитов	февраль 2021 г.
21.	Внесение изменений в планы ФХД на 2021 год и формирование планов ФХД на 2022 год с учетом планируемых работ	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Фомина Л.Г.</i> <i>Погребняк Е.Г.</i>	планы ФХД на 2021 год и на 2022 год	до 01.12.2021 г.
5. Информационно-организационное обеспечение плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» и МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»				

22.	Информирование о ходе создания центров в ПГО, анонс и презентация программ	Никифорова М.И. Батина Т.Г. Мустафина Е.С.	Публикации на сайтах Управления образованием и ОО ПГО, в соцсетях, СМИ	ежемесячно
23.	Создание раздела «Точка роста» на сайте ОО, размещение необходимой информации	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Никифорова М.И.</i>	Раздел «Точка роста» на сайте ОО	до 01.12.2021 г.
24.	Выполнение планов работы рабочих групп ОМС Управление образованием ПГО и образовательных организаций, дорожных карт	Чеснокова М.В. Бахтина Е.Е. Фомина Л.Г. Батина Т.Г. Мустафина Е.С.	Открытие центров	01.08.2022 г.
25.	Приемка центров в составе общеобразовательных организаций к НУГ	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Бахтина Е.Е.</i>	Завершение строительных работ, открытие центров	до 01.08.2022 г.
26.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра, внесение информации в систему ПФДО	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Исмаилова С.Н.</i> <i>Никифорова М.И.</i>	Набор детей на обучение по программам центров	до 01.07.2022 г.
27.	Подготовка сценария торжественного открытия Центра	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Никифорова М.И.</i>	Сценарий торжественного мероприятия открытия Центров	до 01.08.2022 г.
28.	Торжественное открытие Центра	Батина Т.Г. Мустафина Е.С.	открытие Центров	01.09.2022 г.
<p align="center">6. Контроль исполнения плана мероприятий (Дорожной карты) по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» на базе МБОУ ПГО МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» и МБОУ ПГО «СОШ с.Полдневая»</p>				

29.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты Управления образованием ПГО	Бахтина Е.Е. Чеснокова М.В. Фомина Л.Г. Исмагилова С.Н.	Оперативное принятие решений по исполнению дорожной карты Управления	еженедельно
30.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты образовательной организации, плана-графика строительных работ, графика приобретения оборудования и мебели	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Бахтина Е.Е.</i> <i>Чеснокова М.В.</i> <i>Фомина Л.Г.</i> <i>Исмагилова С.Н.</i>	Оперативное принятие решений по исполнению дорожной карты ОО	еженедельно
31.	Отчеты по расходованию субсидий на создание и функционирование Центров	Батина Т.Г. Мустафина Е.С. <i>Фомина Л.Г.</i>	Отчеты по расходованию субсидий на создание и функционирование Центров	По запросам МОиМП СО
32.	Предоставление данных в мониторинг МОиМП СО : - курсовая подготовка - строительство и закупка оборудования - нормативная база - информационное сопровождение	Исмагилова С.Н. Бахтина Е.Е. Чеснокова М.В. Чеснокова М.В.		ежемесячно